

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Obras Municipais por Empreitadas

DESIGNAÇÃO	LOCAL	TIPO DE TRABALHOS	VALOR DA ADJUDICAÇÃO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO	PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO (Dias)	ESTADO
Edificações, Urbanização e Jardim da Quinta da Torre, em Vila Velha de Ródão	Vila Velha de Ródão	Edifícios de habitação e Arranjos exteriores	1.689.827,95 €	Duafar – Construções Civil e Obras Públicas, Lda.	01/06/2018	18 (dezoito) meses, prorrogados graciosamente até 31 de março de 2020	Em Execução
Sub-sistema de águas residuais - Rede de saneamento e ETAR em Silveira	Silveira	Rede de saneamento doméstico	128.487,74 €	Diamantino Jorge & Filho, S.A.	06/06/2019	210 Dias	Em Execução
Praia Fluvial da Foz do Cobreão	Foz do Cobreão	Arranjos Paisagísticos	313.648,51 €	João de Sousa Baltazar, S.A.	09/10/2019	240 Dias	Em Execução
Reabilitação de imóvel na rua Dr. José Pinto Oliveira Rocha, 18	Vila Velha de Ródão	Reabilitação profunda de um edifício	124.998,58 €	Ediródão Construção, Lda.	09/10/2019	180 Dias	Em Execução
Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	684.300,00 €	Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda.	-	365 Dias	Em Contratação
Demolição de Imóveis Degradados	Concelho	Demolições	22.750,00 €	João Martins Mota, Unipessoal, Lda.	-	90 Dias	Em Aprovação de PSS